

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি-২ (ক)

মাসিক ফরমেট -১

মাসিক ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : মেহেরপুর পৌরসভা

বস্তির নাম : আখড়া পাজা, হালদার পাজা, ঈশ্বর পাজা, হইং পাজা, দিঘীর পাজা, পশু হাট পাজা (০৬টি)

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৪৫টি

প্রতিবেদনকাল : জুলাই - সেপ্টেম্বর - ২০২০ ইং কোয়ার্টার

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৬-০৬-২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের নাম	SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা
	সভা	১	২	৩		
-	১	২	৩	৪	৫	৬
১	১	২	৩	৪	৫	৬
২	১	২	৩	৪	৫	৬
৩	১	২	৩	৪	৫	৬
৪	১	২	৩	৪	৫	৬
৫	১	২	৩	৪	৫	৬
৬	১	২	৩	৪	৫	৬
৭	১	২	৩	৪	৫	৬
৮	১	২	৩	৪	৫	৬
৯	১	২	৩	৪	৫	৬
১০	১	২	৩	৪	৫	৬
১১	১	২	৩	৪	৫	৬
১২	১	২	৩	৪	৫	৬
১৩	১	২	৩	৪	৫	৬
১৪	১	২	৩	৪	৫	৬
১৫	১	২	৩	৪	৫	৬
১৬	১	২	৩	৪	৫	৬
১৭	১	২	৩	৪	৫	৬
১৮	১	২	৩	৪	৫	৬

স্বাক্ষর
মোঃ আমিরুল ইসলাম
LCDA (CM) (UGIIP-III)
মেহেরপুর পৌরসভা

তারিখ: ০৫.১০.২০
খোদকার জাহিদুল হক
বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা ও
মাঠবিক দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা
মেহেরপুর পৌরসভা

স্বাক্ষর
মোহাম্মদ আলপনা খাতুন
মহিলা কাউন্সিল ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড ও
সভাপতি, দায়িত্ব নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি
মেহেরপুর পৌরসভা

স্বাক্ষর
মোঃ মাহবুবুর রহমান রিটন
মেয়র
মেহেরপুর পৌরসভা

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : মেহেরপুর পৌরসভা

বস্তির নাম : আখড়া পাড়া, হালদার পাড়া, ভৈরব পাড়া, হটাং পাড়া, দিঘীর পাড়া, পশু হাট পাড়া (৩ভটি)

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫৯ টি

প্রতিবেদনকাল : জুলাই - সেপ্টেম্বর -২০২০ ইং কোয়ার্টার

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৬-০৬-২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা
	ক্র.সং	তারিখ	
১	১	১৬/০৬/২০	১০
২	২	১৬/০৬/২০	১১
৩	৩	১৬/০৬/২০	১২
৪	৪	১৬/০৬/২০	১৩
৫	৫	১৬/০৬/২০	১৪
৬	৬	১৬/০৬/২০	১৫
৭	৭	১৬/০৬/২০	১৬
৮	৮	১৬/০৬/২০	১৭
৯	৯	১৬/০৬/২০	১৮
১০	১০	১৬/০৬/২০	১৯
১১	১১	১৬/০৬/২০	২০
১২	১২	১৬/০৬/২০	২১
১৩	১৩	১৬/০৬/২০	২২
১৪	১৪	১৬/০৬/২০	২৩
১৫	১৫	১৬/০৬/২০	২৪
১৬	১৬	১৬/০৬/২০	২৫
১৭	১৭	১৬/০৬/২০	২৬
১৮	১৮	১৬/০৬/২০	২৭
১৯	১৯	১৬/০৬/২০	২৮
২০	২০	১৬/০৬/২০	২৯
২১	২১	১৬/০৬/২০	৩০
২২	২২	১৬/০৬/২০	৩১
২৩	২৩	১৬/০৬/২০	৩২
২৪	২৪	১৬/০৬/২০	৩৩
২৫	২৫	১৬/০৬/২০	৩৪
২৬	২৬	১৬/০৬/২০	৩৫
২৭	২৭	১৬/০৬/২০	৩৬
২৮	২৮	১৬/০৬/২০	৩৭
২৯	২৯	১৬/০৬/২০	৩৮
৩০	৩০	১৬/০৬/২০	৩৯
৩১	৩১	১৬/০৬/২০	৪০
৩২	৩২	১৬/০৬/২০	৪১
৩৩	৩৩	১৬/০৬/২০	৪২
৩৪	৩৪	১৬/০৬/২০	৪৩
৩৫	৩৫	১৬/০৬/২০	৪৪
৩৬	৩৬	১৬/০৬/২০	৪৫
৩৭	৩৭	১৬/০৬/২০	৪৬
৩৮	৩৮	১৬/০৬/২০	৪৭
৩৯	৩৯	১৬/০৬/২০	৪৮
৪০	৪০	১৬/০৬/২০	৪৯
৪১	৪১	১৬/০৬/২০	৫০
৪২	৪২	১৬/০৬/২০	৫১
৪৩	৪৩	১৬/০৬/২০	৫২
৪৪	৪৪	১৬/০৬/২০	৫৩
৪৫	৪৫	১৬/০৬/২০	৫৪
৪৬	৪৬	১৬/০৬/২০	৫৫
৪৭	৪৭	১৬/০৬/২০	৫৬
৪৮	৪৮	১৬/০৬/২০	৫৭
৪৯	৪৯	১৬/০৬/২০	৫৮
৫০	৫০	১৬/০৬/২০	৫৯
৫১	৫১	১৬/০৬/২০	৬০
৫২	৫২	১৬/০৬/২০	৬১
৫৩	৫৩	১৬/০৬/২০	৬২
৫৪	৫৪	১৬/০৬/২০	৬৩
৫৫	৫৫	১৬/০৬/২০	৬৪
৫৬	৫৬	১৬/০৬/২০	৬৫
৫৭	৫৭	১৬/০৬/২০	৬৬
৫৮	৫৮	১৬/০৬/২০	৬৭
৫৯	৫৯	১৬/০৬/২০	৬৮
৬০	৬০	১৬/০৬/২০	৬৯
৬১	৬১	১৬/০৬/২০	৭০
৬২	৬২	১৬/০৬/২০	৭১
৬৩	৬৩	১৬/০৬/২০	৭২
৬৪	৬৪	১৬/০৬/২০	৭৩
৬৫	৬৫	১৬/০৬/২০	৭৪
৬৬	৬৬	১৬/০৬/২০	৭৫
৬৭	৬৭	১৬/০৬/২০	৭৬
৬৮	৬৮	১৬/০৬/২০	৭৭
৬৯	৬৯	১৬/০৬/২০	৭৮
৭০	৭০	১৬/০৬/২০	৭৯
৭১	৭১	১৬/০৬/২০	৮০
৭২	৭২	১৬/০৬/২০	৮১
৭৩	৭৩	১৬/০৬/২০	৮২
৭৪	৭৪	১৬/০৬/২০	৮৩
৭৫	৭৫	১৬/০৬/২০	৮৪
৭৬	৭৬	১৬/০৬/২০	৮৫
৭৭	৭৭	১৬/০৬/২০	৮৬
৭৮	৭৮	১৬/০৬/২০	৮৭
৭৯	৭৯	১৬/০৬/২০	৮৮
৮০	৮০	১৬/০৬/২০	৮৯
৮১	৮১	১৬/০৬/২০	৯০
৮২	৮২	১৬/০৬/২০	৯১
৮৩	৮৩	১৬/০৬/২০	৯২
৮৪	৮৪	১৬/০৬/২০	৯৩
৮৫	৮৫	১৬/০৬/২০	৯৪
৮৬	৮৬	১৬/০৬/২০	৯৫
৮৭	৮৭	১৬/০৬/২০	৯৬
৮৮	৮৮	১৬/০৬/২০	৯৭
৮৯	৮৯	১৬/০৬/২০	৯৮
৯০	৯০	১৬/০৬/২০	৯৯
৯১	৯১	১৬/০৬/২০	১০০

মোঃ আমিরুল ইসলাম
LCDA (CM) (UGIIP-II)
মেহেরপুর পৌরসভা

মোঃ আলপনা খাতুন
মহিলা কাউন্সিল ১,২,৩ নং ওয়ার্ড ও
সভাপতি, দাখিল নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি
মেহেরপুর পৌরসভা

মোঃ মাহবুবুর রহমান রিটন
ময়র
মেহেরপুর পৌরসভা

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমোট -২

মনিটরিং ফরমোট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : মেহেরপুর পৌরসভা

বস্তির নাম : আখড়া পাড়া, হালদার পাড়া, তৈরব পাড়া, হটাং পাড়া, দিঘীর পাড়া, পশু হাট পাড়া (০৬টি)

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫৯ টি

প্রতিবেদনকাল : জুলাই - সেপ্টেম্বর -২০২০ ইং কোয়ার্টার

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৬- ০৬ -২০১৬ ইং

ক্র.সং	সঞ্চয় (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সঞ্চয় (প্রতিবেদন কালের)		বসতিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)		বসতিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)	
	প্রকল্প	পৌরসভা	প্রকল্প	পৌরসভা	এ পর্যন্ত সর্বমোট (প্রকল্প ও পৌরসভা)	এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে:	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে:	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে:
১	১	১	১	১	১	১	১	১
২	২	২	২	২	২	২	২	২
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯
১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১

Handwritten signature

মোঃ আমিরুল ইসলাম
LCDA (CM) (UGIIP-III)
মেহেরপুর পৌরসভা

Handwritten signature

মোহাম্মদ জাহিদুল হক
বস্তু উন্নয়ন কর্মকর্তা ও
সাচিবিক দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা
মেহেরপুর পৌরসভা

Handwritten signature

মোহাঃ আলপনা খাতুন
মহিলা কাউন্সিল ১, ২৩৩ নং ওয়ার্ড ও
সভাপতি, দায়িত্ব নিরসন ও বস্তু উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি
মেহেরপুর পৌরসভা

Handwritten signature

মোঃ মাহমুদুল রহমান রিটন
মোহর
মেহেরপুর পৌরসভা