

মেহেরপুর পৌরসভা কার্যালয়
মেহেরপুর।

পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন (O & M) পরিকল্পনা ফরম (আর্থিক বছর : ২০২২-২০২৩)

কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়নের তারিখ : ১৮/০৭/২০২২ খ্রিঃ

ক্রমঃ	মেরামত কাজের খাত	মেরামতের ধরন-১	একক	মেরামত কাজের পরিমান	প্রাক্কলিত মূল্য	অর্থের উৎস রাজস্ব	ক্রয় পদ্ধতি	মেরামত কাজ বাস্তবায়নের সম্ভব্য সময়	মন্তব্য
১	রাস্তা মেরামত ও সংস্কার	নিয়মিত	মিটার	২৫০	৫,২০,০০০	✓	e-GP	জুলাই-২২ হতে জুন-২০২৩	
		সাময়িক	মিটার	২১৫	৩,১০,০০০	✓	RFQ	জুলাই-২২ হতে জুন-২০২৩	
		জরুরী	মিটার	১০০	১,০৩,৯০০	✓	DPM	জুলাই-২২ হতে জুন-২০২৩	
২	ড্রেন/ফুটপথ মেরামত ও সংস্কার	নিয়মিত	মিটার	২৮০	১,৫০,০০০	✓	e-GP	জুলাই-২২ হতে জুন-২০২৩	
		সাময়িক	মিটার	১৩০	১,০০,০০০	✓	e-GP	জুলাই-২২ হতে জুন-২০২৩	
		জরুরী	মিটার	৮০	৫০,০০০	✓	DPM	জুলাই-২২ হতে জুন-২০২৩	
৩	পানির সরবরাহের লাইন সংস্কার/নলকূপ স্থাপন	নিয়মিত	মিটার	১২০	১,০০,০০০	✓	e-GP	জুলাই-২২ হতে জুন-২০২৩	
		সাময়িক	মিটার	৫০	২৫,০০০	✓	RFQ	জুলাই-২২ হতে জুন-২০২৩	
		জরুরী	মিটার	৯০	৩,৮৭,০০০	✓	DPM	জুলাই-২২ হতে জুন-২০২৩	
৪	হাটবাজার সংস্কার	নিয়মিত	বর্গ মিটার	৩০	৫০,০০০	✓	RFQ	জুলাই-২২ হতে জুন-২০২৩	
		সাময়িক	বর্গ মিটার	২০	২৫,০০০	✓	RFQ	জুলাই-২২ হতে জুন-২০২৩	
		জরুরী	বর্গ মিটার	১৫	২৫,০০০	✓	DPM	জুলাই-২২ হতে জুন-২০২৩	
৫	বাস টার্মিনাল ও সংস্কার	নিয়মিত	ঘন মিটার	৪০	৫০,০০০	✓	RFQ	জুলাই-২২ হতে জুন-২০২৩	
		সাময়িক	ঘন মিটার	১৫	২৫,০০০	✓	RFQ	জুলাই-২২ হতে জুন-২০২৩	
		জরুরী	ঘন মিটার	২০	২৫,০০০	✓	DPM	জুলাই-২২ হতে জুন-২০২৩	

৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন মেরামত ও সংস্কার	নিয়মিত সাময়িক জরুরী	সংখ্যা	৩৫	৬,০০,০০০	✓	e-GP	জুলাই-২২ হতে জুন-২০২৩
			সংখ্যা	২০	১,২০,০০০	✓	DPM	জুলাই-২২ হতে জুন-২০২৩
			সংখ্যা	১০	৮০,০০০	✓	DPM	জুলাই-২২ হতে জুন-২০২৩
৭	মোবাইল মেইন্টেনেন্স	নিয়মিত সাময়িক জরুরী	বর্গ মিটার	৯০	৩,৭৫,০০০	✓	DPM	জুলাই-২১ হতে জুন-২০২২
			বর্গ মিটার	৬০	১,৬০,০০০	✓	RFQ	জুলাই-২১ হতে জুন-২০২২
			বর্গ মিটার	৩০	৬৫,০০০	✓	RFQ	জুলাই-২১ হতে জুন-২০২২
			মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন বাবদ মোট খরচ		২৯,৯৭,৬০০			

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
মোহেরপুর পৌরসভা।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
সহকারী প্রকৌশলী
মোহেরপুর পৌরসভা।

মোঃ মজিবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
মোহেরপুর পৌরসভা।

মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন
মেয়র
মোহেরপুর পৌরসভা।