

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২ (ক)

মাসিক ফরমেট -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : মেহেরপুর পৌরসভা

বস্তির নাম : আখড়া পাড়া, হালদার পাড়া, ভৈরব পাড়া, হটাং পাড়া, দিঘীর পাড়া, পশু হাট পাড়া (০৬টি)

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫৯টি

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল - জুন - ২০১৯ ইং কোয়ার্টার

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৬- ০৬ -২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: - পৌরসভা: -	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: - পৌরসভা: -	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: - পৌরসভা: -	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা		
১																								
২																								
৩																								
৪																								
৫																								
৬																								
৭																								
৮																								
৯																								
১০																								
১১																								
১২																								
১৩																								
১৪																								

মোঃ আব্দুল ইসলাম
LCDA (CM) (UGHP-III)
মেহেরপুর পৌরসভা

খোন্দকার জাহিদুল হক
বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা ও
সাচিবিক দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা
মেহেরপুর পৌরসভা

মোছাঃ আলপনা খাতুন
মহিলা কাউন্সিল ১,২৩৩ নং ওয়ার্ড ও
সভাপতি, দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি
মেহেরপুর পৌরসভা

মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন
মেয়র
মেহেরপুর পৌরসভা

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : মেহেরপুর পৌরসভা

বস্তির নাম : আখড়া পাড়া, হালদার পাড়া, ভৈরব পাড়া, হটাং পাড়া, দিঘীর পাড়া, পশু হাট পাড়া (০৬টি)

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫৯ টি

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল - জুন - ২০১৯ ইং কোয়ার্টার

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৬- ০৬ -২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা						ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা											
ক্র.সং.	সভার নাম	১৮টি		৩ টি	৩টি	০২ টি	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	
		নারী	পুরুষ																নারী
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																		
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা																		
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																		
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা																		
৫	SIC রেজুলেশন গ্রহণত হয়েছে কিনা?																		
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																		
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																		
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?																		
৯	মোট নির্মিত বা উন্নয়নের সংখ্যা																		
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																		
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা																		
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																		
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																		
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																		
১৫	মোট নির্মিত বা ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																		
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																		
১৭	মোট নির্মিত বা ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																		
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																		
১৯	মোট নির্মিত বা ডাস্টবিনের সংখ্যা																		
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা																		

মোঃ আমিরুল ইসলাম
LCDA (CM) (UGHP-III)
মেহেরপুর পৌরসভা

খোন্দকার জাহিদুল হক
বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা ও
সাচিবিক দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা
মেহেরপুর পৌরসভা

মোছাঃ আলপনা খাতুন
মহিলা কাউন্সিল ১,২,৩ নং ওয়ার্ড ও
সভাপতি, দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি
মেহেরপুর পৌরসভা

মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন
মেয়র
মেহেরপুর পৌরসভা

